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ихся в собственности
№ пп
Наименование
Ед. изм.
Количество
я
1
[bookmark: bookmark2]Раздел 5. Ставрополь- Демино- Холодногорский- Цимлянский, 21,8 км (а/б 21,8 км
щ/г 0 км)
68
Планировка звтогрейдером: грунтовых обочин
1 км прохода
44
69
Скашивание травы косилкой
1 км прохода
174
май-сентябрь
12_ ~73
Ликвидация "диких" съездов: бульдозером 108 л.с.
1 съезд
12
май-октябрь
1 км прохода
44
маи-окт? i
;ОрЬ
_74 78*
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий
100 м2
17,5
Содержание искусственных сооружений
эрь
Валка деревьев. Вырубка кустарника и подлеска вручную, Вырубка одиночных кустарников вручную
■уст
! 93
Нанесение линий дорожной разметки
1 км разметки
14,
97
Нанесение дорожной разметки "пешеходный переход"
100 м разметки
1,68
маи-и
98 | Установка дорожных знаков
[bookmark: bookmark3]	i
100 шт.
0,1;
по указана Ззказчи
[bookmark: bookmark4]Раздел 1. Подъезд к селу Пелагиада от а/д "Батайск- Ставрополь", 3,5 км (а/б 3,5 к
\л, щ/г 0 км)
! 1 [Планировка автогрейдером: грунтовых обочш-
1 км прохода
28
2 Скашивание травы
1 км прохода
42
маи-сентя зрь
Ликвидация "диких" съездов
1 съезд
маи-октя
Уборка различных предметов и мусора с элементов
автомобильной дороги
1 км прохода
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий
100 м2
10
10
Валка деревьев, Обрезка и прореживание крон деревьев: со стремянки, Вырубка одиночных кустарников вручную
100 шт.
1,74
ИЮНЬ-ОКТЯ
j 14 Нанесение линий дорожной разметки
1 км разметки
3,5
де;1
18 Установка дорожных знаков
100 шт.
0,02
[bookmark: bookmark5]Раздел 2. "Михайловск- Пелагиада", 6,1 км (а/б 6,1 км, щ/г 0 км)
21 Скашивание травы вручную
23 | Установка дорожных знаков
100 м2
100 шт.
24,5
0,02
мам-ав!
[bookmark: bookmark6]!Раздел 3. "Верхнерусское- Нижнерусский", 4,35 км (а/б 3,35 км, щ/г 1 км]

Планировка автогрейдером: грунтовых обочин
26
Скашивание травы косилкой
Ликвидация "диких" съездов: бульдозером 108 л с.
30 Уборка различных предметов и мусора с элементов Iавтомобильной дороги	__________
31 | Ямочный ремонт гравийных покрытий
1 км прохода
1 км прохода
1 съезд
1 км прохода
100 м2
5,7
17,4
маи-сентя'
рь |
мзй-октяи
июнь-июль
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	6

	32
	Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером
	1000 м2
	
	16,8
	июнь-июль

	33
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий
	100 м2
	
	0,226
	ИЮНЬ-ИЮЛЬ

	35
	Вырубка одиночных кустарников вручную
	100 шт.
	
	6
	июнь-август

	36
	Нанесение линий дорожной разметки
	1 км разметки
	
	3,4
	май-июнь

	Раздел 7. "Дубовка- Калиновка", 5,6 км (а/б 4,8 км, щ/г 0,8 км)
	

	136
	Планировка автогрейдером: грунтовых обочин
	1 км прохода
	
	11
	июль

	137
	Скашивание травы косилкой
	1 км прохода
	
	44,8
	май-сентябрь

	139
	Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги
	1 км прохода
	
	11,2
	июнь-октябрь

	140
	Ямочный ремонт гравийных покрытий
	100 м2
	
	5
	июль

	141
	Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером
	1000 м2
	
	4,8
	июль

	142
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий
	100 м2
	
	5,5
	ИЮНЬ-ИЮЛЬ

	145
	Нанесение линий дорожной разметки
	1 км разметки
	
	4,775
	после проведения работ по ямочному ремонту

	148
	Нанесение линий дорожной разметки "пешеходный переход"
	100 м разметки
	
	0,25
	после проведения работ по ямочному ремонту

	Раздел 4. Верхнедубовский- примыкание к а/д "Шпаковское- Дубовка- Казинка", 8
км)
	,4 км (а/б 8,4 км, щ/г 0

	42
	Планировка автогрейдером: грунтовых обочин
	1 км прохода
	
	16,8
	июль-азгуст

	43
	Скашивание травы косилкой
	1 км прохода
	
	33,6
	май-сентябрь

	46
	Ликвидация "диких" съездов: бульдозером 108 л.с.
	1 съезд
	
	10
	июль-октябрь

	47
	Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги
	1 км прохода
	
	16,8
	июль-октябрь

	48
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий
	100 м2
	
	8
	июль-август

	52
	Содержание искусственных сооружений
	
	
	
	июль-октябрь

	56
	Обрезка и прореживание крон деревьев: со стремянки, Валка деревьев
	100 шт.
	
	5,1
	июль-октябрь

	59
	Нанесение линий дорожной разметки
	1 км разметки
	
	7,75
	после проведения работ по ямочному ремонту

	63
	Установка дорожных знаков
	100 шт.
	
	0,11
	по указанию Заказчика

	Раздел 6. "Татарка- Верхиеегорлыкский", 6,5 км {а/б 5,6 км, щ/г 0,9 км)
	

	105
	Планировка автогрейдером: грунтовых обочин
	1 км прохода
	
	13
	август

	106
	Скашивание травы косилкой
	1 км прохода
	
	52
	май-сентябрь

	"ШЭ
	Ликвидация "диких" съездов: бульдозером 108 л.с.
	1 съезд
	
	7
	июль-август

	110
	Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги
	1 км прохода
	
	13
	июль-октябрь

	111
	Ямочный ремонт гравийных покрытий
	100 м2
	
	5
	август-сентяорь

	112
	Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером
	1000 м2
	
	9.6
	август

	113
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий
	100 м2
	
	8
	август

	[ 116
	Содержание искусственных сооружений
	
	
	
	август-октябрь

	124
	Вырубка одиночных кустарников вручную
	100 шт.
	
	1.5
	август-октябрь

	125
;
	Нанесение линий дорожной разметки
	1 км разметки
	
	5,563
	после проведения работ по ямочному ремонту

	; 128 !
I
	Нанесение линий дорожной разметки "пешеходный переход"
	100 м разметки
	
	0,48
	после проведения работ по ямочному ремонту
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	-1 J
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	3
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	5 ! 6

	129
	Установка дорожных знаков
	100 шт.
	
	
	0,17| по указанию | Заказчика

	Раздел 8. Извещательный- урочище Темнолесское, 5,75 км (а/б 5,75 км, щ/г 0 км)
	

	149
	Планировка автогрейдером: грунтовых обочин
	1 км прохода
	
	
	12,4
	август-сентябрь

	150
	Скашивание травы косилкой
	1 км прохода
	
	
	49,6
	май-сентябрь

	152
	Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги
	1 км прохода
	
	
	12
	май-август

	L_J 56
	Вырубка одиночных кустарников вручную
	100 шт.
	
	
	4
	май-август

	157
	Нанесение линий дорожной разметки
	1 км разметки
	
	
	6
	май

	[Раздел 9. Подъезд к х.Садовый от а/д "Ставрополь- п.Тоннельный- ст.Барсуковой
|км)
	ая", 2 км {а/6 2 км, щ/г 0

	163
	Планировка автогрейдером: грунтовых обочин
	1 км прохода
	
	
	4
	август-сентябрь

	! 164
	Скашивание травы косилкой
	1 км прохода
	
	
	16
	май-сентябрь

	167
	Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги
	1 км прохода
	
	
	4
	май-октябрь

	168
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий
	100 м2
	
	
	4,5
	сентябрь

	Г 17р
	Вырубка одиночных кустарников вручную
	100 шт.
	
	
	1
	май-октяарь

	172
	Нанесение линий дорожной разметки
	1 км разметки
	
	
	1,94
	после проведения работ по ямочному ремонту

	175
	Нанесение линий дорожной разметки "пешеходный переход"
	100 м разметки
	
	
	0,24
	после проведения работ по ямочному ремонту

	Раздел 10. Подъезд к х.Дубовый от а/д "Шпаковское- Пелагиада", 7 км {а/б 7 км, щ/
	г 0 км)

	176
	Планировка автогрейдером: грунтовых обочин
	1 км прохода
	
	
	14
	сентябрь-октябрь

	177
	Скашивание травы косилкой
	1 км прохода
	
	
	56
	май-сентябрь

	180
	Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги
	1 км прохода
	
	
	14
	май-октябрь

	181
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий
	100 м2
	
	
	6,5
	сенятбрь-октябрь

	184
	Вырубка одиночных кустарников вручную
	100 шт.
	
	
	1
	май-октябрь

	185
	Нанесение линий дорожной разметки
	1 км разметки
	
	
	5,19
	после проведения работ по ямочному ремонту

	189
	Установка дорожных знаков
	100 шт.
	
	
	0,03
	по указанию Заказчика

	Составил: Мастер СМР
	Ливенко В.В.
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