

СОГЛАСОВАНО:

Собственник коммерческой
недвижимости



С.А. Бородина

М.П.

«04» мая 2025 г.

ПЛАН-ГРАФИК

проведения работ по подготовке к отопительному сезону 2025/26 года
жилых многоквартирных домов (объектов) и объектов социальной сферы,
обслуживаемых _____

(наименование организации)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Источники финансирования	Планируемые затраты, (тыс. руб.)	Ответственный исполнитель	Иное
1	Выполнение гидравлических испытаний внутренней системы отопления	До 25.08.2025г	Бюджет Бородиной С.А.	20212, 64 руб.	Бородина С.А.	
2.	Выполнение промывки системы отопления	До 25.08.2025г	Бюджет Бородиной С.А.		Бородина С.А.	
3.	Предоставление копии паспорта готовности объекта к отопительному периоду 2025-2026г.	До 31.12.2025г.			Бородина С.А.	
4.	Обеспечение проведения технического обслуживания системы отопления	До 15.09.2025г.	Бюджет Бородиной С.А.	6181,98 руб.	Бородина С.А.	